

Status progetto BUL nazionale modello a concessione - aggiornamento giugno 2019

25 giugno 2019

Inoltre Ã necessario tenere presente che come previsto dal Contratto di concessione, il concessionario a valle dell'approvazione del progetto definitivo da parte di Infratel deve avviare lâ attivitÃ di ottenimento delle autorizzazioni necessarie da allegare al progetto esecutivo dell'opera.

I file allegati riportano lo stato del progetto al 3 giugno 2019. Per ciascun comune viene individuata la fase di appartenenza, lo stato delle attivitÃ , e lâ eventuale firma della convenzione con Infratel che Ã condizione necessaria per lâ avvio della progettazione esecutiva.

Gli stati riportati in tabella hanno il seguente significato:

IN PROGETTAZIONE DEFINITIVA:Ã Il concessionario non ha ancora completato la progettazione definitiva

IN APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO:Ã Il progetto Ã stato consegnato dal Concessionario ed Ã in verifica da Infratel

PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO:Ã Il progetto Ã stato approvato da Infratel. Il concessionario non ha ancora presentato le istanze per le autorizzazioni

IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONI:Ã Il concessionario ha avviato la fase di richiesta e ottenimento delle autorizzazioni (se il comune ha firmato la convenzione) e si attendono le autorizzazioni necessarie all'avvio dei cantieri

IN APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO:Ã Il progetto esecutivo completo di autorizzazioni Ã stato consegnato dal Concessionario ed Ã in verifica in Infratel

IN ESECUZIONE:Ã Comune con Ordine di Esecuzione (OdE) emesso da Infratel

LAVORI COMPLETATI: Comune con lavori completati. SarÃ avviato il collaudo non appena sarÃ disponibile il PCN (Punto di Consegna Neutro) di appartenenza.

TERMINATO:Ã Comune con collaudo ultimato

Guarda lo stato del progetto BUL a concessione aggiornato al 3 giugno 2019: FIBRA FWA