

Status progetto BUL nazionale modello a concessione - aggiornamento settembre 2019

23 settembre 2019

Si ricorda inoltre che come previsto dal Contratto di concessione, il concessionario a valle dell'approvazione del progetto definitivo da parte di Infratel deve avviare l'attività di ottenimento delle autorizzazioni necessarie da allegare al progetto esecutivo dell'opera.

I file allegati riportano lo stato del progetto al 9 settembre 2019. Per ciascun comune viene individuata la fase di appartenenza, lo stato delle attività, e l'eventuale firma della convenzione con Infratel che è condizione necessaria per l'avvio della progettazione esecutiva.

Gli stati riportati in tabella hanno il seguente significato:

IN PROGETTAZIONE DEFINITIVA: Il concessionario non ha ancora completato la progettazione definitiva

IN APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO: Il progetto è stato consegnato dal Concessionario ed è in verifica da Infratel

PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO: Il progetto è stato approvato da Infratel. Il concessionario non ha ancora presentato le istanze per le autorizzazioni

IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONI: Il concessionario ha avviato la fase di richiesta e ottenimento delle autorizzazioni (se il comune ha firmato la convenzione) e si attendono le autorizzazioni necessarie all'avvio dei cantieri

IN APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO: Il progetto esecutivo completo di autorizzazioni è stato consegnato dal Concessionario ed è in verifica in Infratel

IN ESECUZIONE: Comune con Ordine di Esecuzione (OdE) emesso da Infratel

LAVORI COMPLETATI: Comune con lavori completati. Sarà avviato il collaudo non appena sarà disponibile il PCN (Punto di Consegna Neutro) di appartenenza.

TERMINATO: Comune con collaudo ultimato

Guarda lo stato del progetto BUL a concessione aggiornato al 9 settembre 2019

FIBRA FWA

^

Fonte: Bandaultralarga.italia.it

^