

Piano BUL: incontro su stato di avanzamento dei lavori

08 settembre 2020

Nel corso dell'€™incontro si " discusso dei primi risultati conseguiti, in termini di avanzamento dei lavori e di collaudi effettuati, all'€™esito delle misure di semplificazione accordate da Infratel Italia per velocizzare la realizzazione dell'€™infrastruttura (Piano di azione OpenÂ FiberÂ su aree bianche)

Si " discusso altres" dello stato di avanzamento dei lavori del terzo bando (Puglia, Calabria, Sardegna) e della deroga alla commercializzazione per i comuni con CUIR completo accordata alla concessionaria fino alla cessazione dello stato di emergenza Covid-19.

Â

Scarica gli allegati:Â

Lista dei Cabinet pianificati al 03-09-2020

Incontro Infratel Italia e Open Fiber 1.09.2020

Fonte: Banda Ultralarga